Wydatki majątkowe – realizacja za 2007 rok

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2007 wydatki majątkowe uchwalono w wysokości  2.810.240 zł, tj. 6,03 % planowanych wydatków na dany rok. W ciągu 2007 roku zwiększono plan do kwoty 6.043.582 zł, co stanowiło 11,85 % kwoty planowanych wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 4.531.077,06 zł, co stanowiło 161,23 % wykonania w stosunku do planu pierwotnego, a 74,97 % do planu ostatecznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie
Zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy ciągu pieszo – rowerowego              po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Siedlisko. Inwestycja została zrealizowana w 100 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.107.280 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 2.789.127 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.290.718,85 zł, tj. 82,13 % planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 

l.p.
Nazwa zadania
Plan początkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
%

1.
Budowa chodnika na ul. Staszica
90.000,00
90.000,00
90.000,00
100,00

2.
Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej i Wita Stwosza
150.000,00
150.000,00
149.992,90
100,00

3.
Modernizacja dróg na ul. Konopnickiej i Wita Stwosza 
280.000,00
283.440,00
283.381,53
99,98

4.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Ogrodowej
54.000,00
197.500,00
197.500,00
100,00

5.
Modernizacja ulicy Ogrodowej
190.000,00
387.000,00
386.917,62
99,98

6.
Budowa chodnika przy ul. Kopernika i Wiosny Ludów
86.000,00
84.520,00
84.523,75
100,00

7.
Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza
110.000,00
110.000,00
109.154,72
99,23

8.
Budowa chodnika w Białej ul. Radolińska, utwardzenie drogi ma cmentarz w Białej (wydatek sołecki)
35.000,00
35.000,00
34.997,49
99,99

9.
Budowa chodnika w Siedlisku (wydatek sołecki)
6.300,00
7.792,00
7.792,00
100,00

10.
Budowa chodnika w Stobnie (wydatek sołecki-21.000 zł, środki budżetu gminy 25.000 zł)
21.000,00
46.000,00
45.980,39
99,96

11.
Budowa chodnika w Biernatowie (wydatek sołecki)
8.700,00
8.000,00
7.998,81
99,99

12.
Budowa chodnika w Radolinie (wydatek sołecki)
11.820,00
7.185,00
7.192,31
99,96

13.
Budowa chodnika w Runowie (wydatek sołecki)
6.000,00
0,00
0,00
0,00

14.
Budowa chodnika w Teresinie (wydatek sołecki)
6.810,00
0,00
0,00
0,00

15.
Przebudowa ulicy Nowej w Białej
0,00
80.000,00
5.441,00
6,80

16.
Budowa  ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Konopnicką z ul. Żeromskiego
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00

17.
Budowa nakładki bitumicznej w Dłużewie – od drogi powiatowej do Dłużewa
0,00
54.000,00
53.999,99
100,00

18.
Przebudowa drogi na ulicy Bocznej
0,00
230.000,00
229.369,81
99,73

19.
Przebudowa ulicy Krętej
0,00
5.500,00
5.041,70
91,67

20.
Dokończenie budowy drogi ul. Dąbrowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Wieleńskiej)
0,00
290.000,00
289.426,90
99,80

21.
Budowa chodnika ul. Dąbrowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Wieleńskiej)
0,00
140.500,00
140.500,00
100,00

22.
Budowa chodnika na ul.Strażackiej
0,00
10.000,00
9.905,00
99,05

23.
Budowa drogi z miejscami parkingowymi przy ul. Broniewskiego (za Parkiem 1 Maja)
0,00
56.000,00
55.557,03
99,21

24.
Nawierzchnia asfaltowa na ul. Mickiewicza (od .ul. Staszica do ul. Roosevelta)
0,00
350.000,00
11.647,90
3,33

25.
Projekty techniczne dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa, os. Modrzewiowe, dróg Przyłęki do stacji PKP                 i w Stobnie
0,00
110.000,00
39.032,00
35,48

26.
Zakup równiarek na potrzeby sołectwa Wapniarnia I oraz sołectwa Rychlik
0,00
26.690,00
25.376,00
95,08

27.
Rezerwa na współpracę z WZDW na dokończenie budowy chodnika w Siedlisku oraz budowa chodnika we Wrzącej
40.000,00
10.000,00
0,00
0,00


Razem 
1.107.280,00
2.789.127,00
2.290.718,85
82,13

W wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zapisano następujące zadania inwestycyjne:

1) budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Ogrodowej 197.500 zł,

2) modernizacja ulicy Ogrodowej 378.300 zł,

3) budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Konopnickiej z ul. Żeromskiego 20.000 zł.

Ostateczny termin realizacji ww. inwestycji ustalono do dnia 31 maja 2008 r.. zgodnie z uchwałą Nr XVII/95/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2007 r.  w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
„Przebudowa ulicy Nowej w Białej” 


Wydatek na realizację zadania wprowadzono do budżetu na sesji w dniu 28 czerwca 2008 r.  w wysokości 80.000 zł. Sporzadzono projekt techniczny na kwotę 5.441 zł oraz ogłoszono przetarg. Ze względu na brak ofert od wykonawców, przetarg nie został rozstrzygnięty.
„Nawierzchnia asfaltowa na ul. Mickiewicza (od ul. Staszica do ul. Roosevelta)” 


Wydatek w wysokości 350.000 zł został umieszczony w projekcie budżetu na rok 2007, jednak nie został on zatwierdzony przez Radę Miejską. Ponownie został wprowadzony do uchwały budżetowej na sesji w dniu 28 czerwca 2007 r. Sporządzono projekt techniczny na kwotę 11.647 zł. Jednak odstąpiono od wykonania nawierzchni za względu na opóźnienia w przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która znajdowała się w pasie drogowym. Uznano, że prowadzenie prac drogowych w miesiącu grudniu jest ryzykowne ze względu na zmienną aurę. 

„Projekty techniczne dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa,                   Os. Modrzewiowe, dróg Przyłęki do stacji PKP i w Stobnie” 


W dniu 28 czerwca 2007 r. na sesji Rady Miejskiej wprowadzono wydatek w kwocie 110.000 zł na wykonanie projektów technicznych dróg, chodników i kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej, osiedlu Modrzewiowym, drogi w Przyłękach do stacji PKP oraz w Stobnie. Pierwsze dwa zadania zrealizowano na kwotę 39.032 zł, od realizacji dwóch pozostałych odstąpiono ze względu na krótki czas wykonania projektów oraz nie określenia przez radę czasu  realizacji zadania w latach następnych i źródła finansowania a także ze względu na fakt, że zadanie nie zostało ujęte w WPI.
Rezerwa na współpracę z WZDW na dokończenie budowy chodnika w Siedlisku oraz budowa chodnika we Wrzącej

Rezerwa na współpracę z WZDW chodnik Wrząca – WZDW, który jest właścicielem drogi             nie zrealizował tego zadania. Nie było więc możliwości jego dofinansowania. Informowano Radę proponując wykreślenie wydatku we wrześniu. Rada propozycji nie przyjęła.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego


Celem wniesienia udziałów do Trzciancekiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance zaplanowano 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został zrealizowany w 100 %. 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł na wykupy gruntów.           W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 349.023 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 349.023 zł, tj. 100 % planu, w tym:

1. wykupiono grunt od syndyka „Aster Mebel” na ul. 27 Stycznia na poszerzenie wjazdu – 4.503,60 zł,

2. wykupiono za zadłużenie nieruchomości w Stobnie „Agrohandel” – 49.858,08 zł,

3. wykupiono drogi po zmianie w planach zagospodarowania – 187.431,62 zł,

4. zakupiono działki na poszerzenie ul. Rzemieślniczej – 4.779,70 zł.,

5. zamiana gruntów z firmą „Joskin” – 102.450 zł. 

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 51.800 zł. W 2007 roku zrealizowano zadanie na kwotę 51.655,56 zł, tj. 99,72 % planu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dotację w wysokości 25.000 zł dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego                  z przeznaczeniem na zakup łodzi do celów ratownictwa wodnego dla Powiatowej Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Trzciance). 

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne
W budżecie na 2007 rok na budowę remizy w Niekursku zaplanowano środki w wysokości 68.170 zł. W I półroczu inwestycję zakończono i zapłacono 36.956,43 zł. Pozostałe środki niewykorzystane na budowę remizy w wysokości 31.213 zł przesunięto na inne zadanie inwestycyjne pn. „monitoring strażnic”. W trakcie roku zwiększono plan wydatków na monitoring strażnic o kwotę 3.500 zł ustalając plan na kwotę 34.713 zł i zrealizowano na 34.404,26 zł, tj. 99,11 % planu. Monitoring uruchomiono w strażnicach: Biała, Niekursko, Nowa Wieś, Siedlisko.  

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 150.000 zł na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance. Środki przeniesiono do działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” na budowę boisk sportowych. 

W budżecie na 2007 rok szkoły zaplanowano środki w wysokości 34.560 zł na zakup sprzętu komputerowego. W ciągu roku na wnioski szkół zmniejszono plan do wysokości 3.660 zł                       i zrealizowano w 100 %. 
Rozdział 80110 – gimnazja

Na zakup sprzętu komputerowego w 2007 roku zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 9.500 zł. Na wnioski szkół w ciągu roku dokonano przeniesienia planowanych środków do paragrafów wydatków bieżących (§ 4210, § 4750) ze względu na wartość poszczególnych zakupów sprzętu poniżej 3.500 zł.  

Zaplanowano w budżecie na 2007 rok środki w wysokości 100.000 zł na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji sali a ze zwycięzcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku z tym,  że wydatek wprowadzono do budżetu w kwietniu wykonanie zadania w pełnym zakresie nie było możliwe.  
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            z wpływów za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 20.000 zł na zakup elementów do monitorowania miasta. Środki zostały ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2008 r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej


W budżecie na 2007 rok na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano zakupy sprzętu komputerowego na kwotę 18.550 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 15.872 zł. W 2007 roku dokonano zakupów na kwotę 15.871,78 zł, tj. 100 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na budowę placów zabaw. Plan po zmianach wynosi 112.000 zł. Inwestycja została zrealizowana na kwotę             111.945,73 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

1) 59.745,16 zł place zabaw w Biernatowie, w Rychliku, w Niekursku, w Straduniu,

2) 34.540,07 zł place zabaw w Łomnicy i w Przyłękach,

3) 10.375,09 zł ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza,

4) 7.285,41 zł ogrodzenie placu zabawa za Parkiem 1 Maja wraz i przebudowa urządzenia zabawowego.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 510.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 1.530.750 zł. Realizacja wydatków za 2007 rok  wynosi          1.065.222,07 zł, tj. 69,59 % planu.  

W wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zapisano następujące zadania inwestycyjne:

1. budowa wodociągu w Sarczu 156.000 zł,

2. budowa wodociągu przy ul. Zielnej 28.000 zł. 

Ostateczny termin realizacji tych zadań do dnia  31 maja 2008 r.

Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

l.p.
Nazwa zadania
Plan początkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
%

1.
Podwyższenie udziałów w Sp. Z.I.K. 
0,00
750,00
749,94
99,99

2.
Budowa wodociągu w Stobnie
150.000,00
179.000,00
178.889,73
99,94

3.
Budowa wodociągu w Sarczu
110.000,00
170.000,00
169.790,10
99,88

4.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                w Trzciance oraz kanalizacji sanitarnej we wsiach Siedlisko, Rychlik, Stobno, Wrząca, Przyłęki, Górnica, Biernatowo i Łomnica
250.000,00
166.000,00
165.757,12
99,85

5.
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Siedlisko – wybudowanie  w kierunku Trzcianki –  wydatek sołecki
0,00
1.500,00
          1.500,00
100,00

6.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej do firmy „Joskin” i „Northstar”
0,00
500.000,00
44.336,24
8,87

7.
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zielnej I etap od ul. Gorzowskiej do ul. Lelewela
0,00
101.000,00
99.925,80
98,94

8.
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rzemieślniczej
0,00
37.000,00
36.498,76
98,65

9.
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rzemieślniczej
0,00
82.000,00
81.503,49
99,39

10.
Budowa wodociągu na os. przy ul. Rzemieślniczej
0,00
44.000,00
39.252,42
89,21

11.
Budowa wodociągu przy ul. Zielnej
0,00
32.000,00
32.006,75
100,02

12.
Projekt techniczny wodociągu  w Siedlisku przed torami
0,00
40.000,00
37.707,22
94,27

13.
Budowa wodociągu przy ul. Rzemieślniczej
0,00
177.500,00
177.304,50
99,89


razem
510.000,00
1.530.750,00
1.065.222,07
69,59

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej do firmy „Joskin” i „Northstar” ”


Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 26 kwietnia 2007 roku w kwocie 500.000 zł. Zadanie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę - cykl realizacji zadania około jednego roku.           W roku 2007 wykonano projekt techniczny na kwotę 44.336,24 zł i został ukończony w grudniu.             O braku możliwości zrealizowania zadani radni zostali poinformowani na sesji w dniu 25 października 2007 r., kiedy Burmistrz proponował zmniejszenie wydatków na ten cel o 450.000 zł. Na co nie uzyskał akceptacji. 

 Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na 2007 rok zaplanowano na inwestycje środki w wysokości 155.400 zł i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 173.900 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi           144.069,75 zł, tj. 82,85 % planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

l.p.
Nazwa zadania
Plan początkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
%

1.
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej
85.000,00
76.000,00
75.347,76
99,14

2.
Budowa oświetlenia w Niekursku (w tym: 4.000 zł środki sołectwa Niekursko)
24.000,00
17.500,00
17.440,50
99,66

3.
Budowa oświetlenia Nowa Wieś
15.000,00
15.000,00
14.013,00
93,42

4.
Budowa oświetlenia Przyłęki (w tym:          1.400 zł środki sołectwa Przyłęki) 
1.400,00
14.900,00
13.140,50
88,19

5.
Budowa oświetlenia Wapniarnia III
10.000,00
10.000,00
1.900,00
19,00

6.
Budowa oświetlenia Siedlisko
20.000,00
20.000,00
2.683,20
13,42

7.
Zasilanie energetyczne placu budowy działek budowlanych położonych                      w Trzciance przy jez. Okunie
0,00
14.000,00
13.617,48
97,27

8.
Budowa oświetlenia przy ul. Rzemieślniczej
0,00
3.000,00
2.882,19
96,07

9.
Budowa oświetlenia przy ul. Krętej
0,00
3.500,00
3.045,12
87,00


razem
155.400,00
173.900,00
144.069,75
82,85

W wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zapisano następujące zadania inwestycyjne:

1) budowa oświetlenia w Niekursku 16.800 zł, 

2) budowa oświetlenia w Wapniarnii III 1.900 zł,

3) budowa oświetlenia w Siedlisku 2.000 zł,

4) budowa oświetlenia w Przyłękach 12.500 zł,

5) budowa oświetlenia w Nowej Wsi (sołectwo Nowa Wieś miejscowość Rudka) 12.732 zł.

Ostateczny termin realizacji ww. zadań do dnia  31 maja 2008 r.

„Budowa oświetlenia w Siedlisku” oraz „”Budowa oświetlenia w Wapniarni III”


Zadania wymagają pozwoleń na budowę w związku z czym termin wykonania robót wynosi około jednego roku. Zadanie to realizowane jest przez Spółkę ENEA Poznań. O braku możliwości budowy oświetlenia w tych miejscowościach radni zostali poinformowani na sesji w dniu 27 września 2007 r., na której Burmistrz proponował zdjęcie zadania z budżetu, na co radni nie wyrazili zgody.  
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Sołectwo Straduń w swoim budżecie na 2007 rok zaplanowało środki w wysokości 4.980 zł na wykonanie modernizacji instalacji grzewczej sali wiejskiej w Straduniu i zrealizowało w 100 %. 

Sołectwo Pokrzywno zaplanowało środki w wysokości 3.000 zł na montaż nagrzewnicy w sali wiejskiej. Zadanie zostało wykonane na kwotę 1.708 zł, tj. 56,93 % planu.  

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na budowę pływalni (kryty basen). W 2007 roku wydatki na ten cel nie wystąpiły.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


W budżecie na 2007 rok w trakcie roku zaplanowano środki w wysokości 362.800 zł                 na inwestycje i zrealizowano na kwotę 45.383,18 zł, tj. 12,51 % planu. Plan i realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

1. Zaplanowano na „budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy                       ul. Broniewskiego w Trzciance” kwotę 336.000 zł. Wystąpiono o dofinansowanie budowy                       z programu „Boisko wielofunkcyjne” do Ministerstwa Sportu. Dofinansowania nie uzyskano.                O braku możliwości realizacji zadani za zaplanowaną kwotę Burmistrz informował radnych na sesji 27 września 2007 r. proponując w zmianach budżetu wykreślenie tego zadania, na co nie uzyskał zgody radnych. Następnie na sesji 25 października 2007 r. proponował zwiększenie środków na ten cel o 253.000 zł, tj. do wysokości niezbędnej do zrealizowania tego zadania, na co Rada Miejska nie wyraziła zgody.  Z powodu braku wystarczających środków w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane. 

2. Zaplanowano budowę boiska w ramach rządowego programu „Blisko boisko” boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance w wysokości 260.000 zł. Wykonano badania geotechniczne, zamówiono mapy do celów projektowych. Wykonano projekt techniczny. Wydatki wyniosły 20.740 zł. Wystąpiono do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji. Dofinansowania nie otrzymano. Wydatki na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 239.260 zł.    Tym samym zrezygnowano z realizacji inwestycji. 

3. Na budowę boiska w Teresinie wydano 6.060,08 zł ze środków sołeckich. Zadanie zrealizowane    w 100 % planu. 
Uwagi końcowe 


Główną przyczyną nie zrealizowania niektórych wydatków było ich zmniejszenie przez Radę Miejską bez uwzględnienia wcześnie przyjętych wartości na podstawie kosztorysów inwestorskich. Zadania te niejednokrotnie powracały do budżetu ale dopiero pod koniec września (28.), czyli                     w okresie uniemożliwiającym ogłoszenie przetargów i wykonanie prac do końca roku. Nie brano również pod uwagę faktu wzrostu cen materiałów budowlanych i usług, które w niektórych przypadkach przekroczyły 50 %. Nie uwzględniono również problemu „braku wykonawców”, którego bezpośrednią przyczyną była bardzo dobra koniunktura w kraju oraz znacząca migracja wielu fachowców do krajów UE. O faktach tych systematycznie informowano Radę Miejską, niestety nie uzyskując zrozumienia i akceptacji. 

W trzech przypadkach nie zrealizowano zadań ze względu na to, że ich realizacja była uzależniona od uzyskania środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych. Dziś wiemy, że nie tylko nie dysponowano środkami w roku 2007 ale nie ogłoszono również naboru do żadnego z programów. Wydawanie w tej sytuacji kilkudziesięciu lub kilkuset złotych na projekty techniczne stanowiłoby jawny przejaw niegospodarności. Stając na takim stanowisku uznałem, że wydatkując środki publiczne powinienem kierować się przede wszystkim zasadami efektywności i racjonalności. 

Należy również wspomnieć o tym, że wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie 4.531.077,06 zł, tj. o 61,23 % wyższej niż zatwierdzono w uchwale budżetowej w dniu 8 lutego 2007 r., tak jak napisano na wstępie.  
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