Sprawozdanie 

z przeprowadzonej kontroli przebiegu realizacji inwestycji „przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.

Temat kontroli: 

 Kontrola  przebiegu realizacji inwestycji „przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.

Termin przeprowadzonej kontroli:

9 marca 2011 r., 12 kwietnia 2011 r., 10 maja 2011 r., 31 maja 2011r., 28 lipca 2011 r.

Ustalenia i wnioski z kontroli:

Ustalenia:

1.  Komisja stwierdza, że proces wyboru wykonawcy i zawarcia umowy 
nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. był zgodny z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Zawarta na wykonanie przebudowy parkingu w/w umowa nie została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami w zakresie terminu zakończenia robót.

3. Do dnia zakończenia kontroli zgodnie z informacją kierownika referatu wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Do dnia zakończenia kontroli nie wykonano przedmiotu zamówienia i nie rozpoczęto naliczania kar umownych za zwłokę w terminie realizacji robót, która na dzień 31.05.2011 r. wynosi 288 dni.
5. Gmina do dnia zakończenia kontroli nie podpisała aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót. 
Komisja nie wypracowała wniosków i  zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           / Paweł Kolendowicz/

Załącznik:

Protokół Nr 8/11 Komisji Rewizyjnej

z 31 maja 2011 r.

